



cam

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

¡Cuida tu naturaleza!

Informe de
Avance
Ejecución
Plan de Acción

2016

*Opita de
Corazón*



Huila resiliente, territorio natural de paz

Informe de
Avance
Ejecución
Plan de Acción

2016

2. Componentes de Seguimiento



Huila resiliente, territorio natural de paz

ANEXO 1: MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2016-2019

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2016-2019	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	(17) OBSERVACIONES
PROGRAMA 1 Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas Hidrográficas				100			38	14.764.257.776,00	14.440.329.809	98	40.220.283.957	12.965.157.726	32	-
Proyecto No. 1.1 Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas Hidrográficas				100			44	5.001.933.067	4.770.303.616	95	10.644.903.993	4.770.303.616	45	
Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	%	60	60	100	100	60	60	0	0	0	0	0	0	
Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	Corriente	3	3	100	5	3	60	651.901.995	585.239.009	90	956.901.995	585.239.009	61	
Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	%	30	30	100	100	30	30	0	0	0	0	0	0	
Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	Unidad	3	3	100	10	3	30	498.289.216	497.990.024	100	2.079.789.216	497.990.024	24	
Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)	%	17	17	100	100	17	17	0	0	0	0	0	0	
No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) formulados o reformulados, con consulta previa si a ello hubiere lugar	Unidad	0,5	0,5	100	3	0,5	17	1.660.126.213	1.517.228.834	91	3.496.334.603	1.517.228.834	43	
Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación	%	60	60	100	100	60	60	0	0	0	0	0	0	
Número de estaciones instaladas y en operación	Estaciones	0	0	N/A	6	0	N/A	147.411.261	147.411.261	100	702.625.620	147.411.261	21	
Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes	Campaña*	1	1	100	1	1	25	102.678.952	102.678.852	100	222.678.952	102.678.852	46	
Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Municipio	37	37	100	37	37	100	893.357.238	871.587.445	98	1.599.988.958	871.587.445	54	
Evaluación Regional del Agua	Subzonas	5	5	100	13	5	38	146.899.881	146.899.881	100	501.144.756	146.899.881	29	
Estudios Ambientales del Recurso Hídrico	Estudio	0	0	N/A	2	0	N/A	901.268.311	901.268.310	100	1.085.439.893	901.268.310	83	
Proyecto No. 1.2 RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS				100			44	7.885.091.340	7.792.792.986	99	23.871.046.759	7.792.792.986	33	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2016-2019	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	(17) OBSERVACIONES
Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución	%*	100	100	100	100	100	100	0	0	0		0		
No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución	Plan	3	3	100	5	3	60	2.716.742.169	2.714.204.176	100	12.217.896.153	2.714.204.176		
Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación	%	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0%	Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
Suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Hectáreas	N/A	N/A	N/A	400	N/A	N/A	212.364.591	198.668.508	94	582.906.241	198.668.508	34	Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2017
Áreas reforestadas gestionadas para la protección de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	0	0	N/A	100	0	N/A	417.414.361	402.061.124	96	1.120.650.679	402.061.124	36	Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	46	46	100	489	46	9	154.147.067	154.146.824	100	463.370.534	154.146.824	33	Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección y restauración de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	2500	9.463	100	4.963	9.463	100	2.886.116.492	2.841.461.229	98	6.733.408.973	2.841.461.229	42	
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	863	863	100	14.536	863	6	1.434.050.660	1.417.995.125	99	3.926.106.650	1.417.995.125	36	Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
Gestión compra de predios en áreas estratégicas para la producción hídrica y cuencas hidrográficas abastecedoras	Hectáreas	250	250	100	1.100	250	23	64.256.000	64.256.000	100	714.256.000	64.256.000	9	
Diseño y/o adopción de un esquema de pago por servicios ambientales	%	10	10	100	100	10	10	0	0	0	0	0	0	
Proyecto No. 1.3: Descontaminación de Fuentes Hídricas				100			25	1.877.233.369	1.877.233.207	100	5.704.333.205	1.877.233.207	33	
Convenio cofinanciado y con seguimiento anual para construcción de sistemas que contribuyan a la descontaminación	Convenio*	1	1	100	1	1	25	1.569.912.321	1.569.912.321	0	5.066.338.273	1.569.912.321	31	

2016

Informe de Avance Ejecución Plan de Acción



(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2016-2019	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	(17) OBSERVACIONES
Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la tasa retributiva.	Seguimiento*	1	1	100	1	1	25	307.321.048	307.320.886	0	637.994.931	307.320.886	48	
PROGRAMA No. 2 BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA				100			52	1.985.679.556	1.947.426.231	98	7.411.697.963	1.947.426.231	26	
Proyecto No.2.1: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS				100			42	323.895.252	300.920.390	93	1.323.895.252	300.920.390	23	
Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP.	%	15	15	100	100	15	15	0	0	0	0	0	0%	
Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales)	Hectáreas	32.894	33.160	100	220.017	33.160	15	153.110.000	134.742.824	88	511.986.924	134.742.824	26	
Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de áreas protegidas.	% Avance	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	0	20.000.000	N/A	0	
No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	30	100	120	30	25	50.638.283	46.680.811	92	236.635.583	46.680.811	20	
No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad *	3	3	100	3	3	100	35.140.000	35.140.000	100	35.140.000	35.140.000	100	
Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad	Áreas estratégicas	1	1	100	7	1	14	49.196.000	49.194.345	100	403.701.580	49.194.345	12	Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 012 de noviembre de 2016
Porcentaje de Páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	%	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	
No. páramos delimitados con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	
Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	%	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	Unidad*	1	1	100	1	1	25	0	0	0	5.923.600	0	0	
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	NA	NA	N/A	N/A	NA	N/A	35.810.969	35.162.410	0	110.507.565	35.162.410	32	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2016-2019	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	(17) OBSERVACIONES
Proyecto No.2.2: CONSERVACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y SU BIODIVERSIDAD				100			63	1.661.784.304	1.646.505.841	99	6.087.802.711	1.646.505.841	27	
Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	%	100	100	100	100	100	100		0	0	0	0	0%	
Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	35.140	35.140	100	192.128	35.140	18	1.418.862.043	1.413.507.357	100	1.807.807.422	1.413.507.357	78	Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	186.743	186.743	100	112.666	186.743	100	0	0	0	2.841.627.491	0	0	Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	%	25	25	100	100	25	25	0	0	0	0	0	0	Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 012 de noviembre de 2016
Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	192	192	100	267	192	72	168.042.178	160.448.537	95	874.090.594	160.448.537	18	Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 012 de noviembre de 2017
Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	%*	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
Especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución	Unidad*	4	4	100	4	4	25	65.978.274	64.018.744	97	468.004.325	64.018.744	14	
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	NA	NA	N/A	N/A	NA	NA	8.901.809	8.531.203	96	96.272.879	8.531.203	9	
PROGRAMA No. 3 ADAPTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO VERDE				98			30	6.601.341.452	6.311.475.737	96	10.717.494.830	6.311.475.737	59	
Proyecto No.3.1: CRECIMIENTO VERDE DE SECTORES PRODUCTIVOS				100			30	6.454.547.219	6.187.869.567	96	8.996.516.897	6.187.869.567	69	
Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental	%	25	25	100	100	25	25	80.922.400	80.922.400	100	698.283.600	80.922.400	0%	
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	%	19	19	100	100	19	19	0	0	0	0	0	0%	
Sectores con acompañamiento para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenibles.	Número	2	2	100	11	2	18	1.655.479.575	1.397.054.484	84	2.360.828.382	1.397.054.484	59	

2016

Informe de Avance Ejecución Plan de Acción



(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2016-2019	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	(17) OBSERVACIONES
Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera legal	Pacto*	1	1	100	1	1	25	23.493.600	23.493.600	100	180.547.367	23.493.600	13	
Implementación de programas de post consumo, para sectores	Sectores	2	2	100	8	2	25	0	0	0	157.053.767	0	0	
Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico	Sectores	1	1	100	2	1	67	4.676.133.681	4.668.911.244	100	5.524.162.518	4.668.911.244	85	
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	NA	NA	N/A	N/A	NA	N/A	18.517.963	17.487.839	94	75.641.263	17.487.839	23	
Proyecto No.3.2: AREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES				95			30	146.794.233	123.606.170	84	1.720.977.933	123.606.170	7	
Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana	%	30	30	100	100	30	30	0	0	0	0	0	0%	
Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales)	Municipio	2	2	100	8	2	25	0	0	0	348.000.000	0	0%	
Actualización de mapas de ruido y planes de descontaminación	Mapas de ruido	1	0,8	80	2	0,8	40	50.200.000	50.200.000	0	130.200.000	50.200.000	39	
Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático	Municipio	1	1	100	4	1	25	96.594.233	73.406.170	0	1.242.777.933	73.406.170	6	
PROGRAMA No. 4 CUIDA TU NATURALEZA				100			27	2.036.722.815	2.000.666.263	98	9.709.279.039	2.000.666.263	21	
Proyecto No. 4.1: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL				100			27	2.036.722.815	2.000.666.263	98	9.709.279.039	2.000.666.263	21	
Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento	%*	100	100	100	100	100	25	0	0	0	0	0	0	
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	%*	100	100	100	100	100	25	13.432.564	13.432.564	0	40.432.018	13.432.564	33	
Porcentaje de Planes de Sanearamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento	%*	100	100	100	100	100	25	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	%*	100	100	100	100	100	25	372.108.950	371.160.657	100	2.914.577.742	371.160.657	13	
Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación.	Días*	60	60	100	60	60	25	0	0	0	0	0	#DIV/0!	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2016-2019	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	(17) OBSERVACIONES
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	%*	20	20	100	35	20	57	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos - RESPEL	%*	100	100	100	100	100	25	68.322.200	68.322.200	100	294.105.986	68.322.200	23	
Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Red*	1	1	100	1	1	25	1.012.371.660	979.258.541	97	4.409.520.050	979.258.541	22	
Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas	Monitoreo	1	1	100	4	1	25	182.828.000	182.697.542	0	282.158.000	182.697.542	65	
Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire	Red*	1	1	100	1	1	25	39.256.400	39.256.400	100	138.586.400	39.256.400	28	
Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre.	Estrategia *	1	1	100	1	1	25	167.667.134	165.886.540	99	860.528.602	165.886.540	19	
Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento	%	100	100	100	100	100	25	0	0	0	31.939.887	0	0	
Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental	Municipio*	37	37	100	37	37	25	0	0	0	31.939.887	0	0	
Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	Aplicativo actualizado	1	1	100	1	1	25	142.467.600	142.467.600	100	508.182.600	142.467.600	28	
Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	%	90	90	100	90	90	25	0	0	0	159.039.563	0	0	
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	38.268.307	38.184.219	100	38.268.307	38.184.219	100	
PROGRAMA 5: HUILA TERRITORIO ORDENADO				100			30	2.323.036.400	2.267.296.514	98	6.359.976.242	545.294.285	9	
Proyecto No. 5.1 Planificación Ambiental Territorial				100			35	473.036.400	426.062.257	90	2.093.036.400	426.062.257	20	
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	%*	100	100	100	100	100	25	0	0	0	323.932.977	0	0%	

2016

Informe de Avance Ejecución Plan de Acción



(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2016-2019	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	(17) OBSERVACIONES
Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial	%*	100	100	100	100	100	25	114.548.800	109.118.666	95	257.762.488	109.118.666	42	
Porcentaje de avance en la Formulación de Plan de Ordenación Forestal.	%	70	70	100	100	70	70	100.000.000	70.451.225	70	220.000.000	70.451.225	32	
Apoyo a acciones de planificación ambiental y gestión del territorio en resguardos, cabildos y comunidades indígenas	No. Resguardos y/o cabildos y/o comunidades indígenas	5	5	100	26	5	19	225.358.700	221.356.634	98	976.608.700	221.356.634	23	
Diseño de aplicación interactiva que facilite la aprehensión y conocimiento de los POT por parte de la ciudadanía	Aplicación	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	0	0	0	150.751.250	0	0	
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	33.128.900	25.135.732	76	163.980.985	25.135.732	15	
Proyecto No. 5.2 Gestion de riesgo de desastres		0		100			25	1.850.000.000	1.841.234.257	100	4.266.939.842	1.841.234.257	43	
Estudios de AVR para la gestión de conocimiento del riesgo en la vigencia del plan de acción	Estudios	1	1	100	4	1	25	1.406.644.400	1.405.282.284	100	2.111.644.400	1.405.282.284	67	
Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio	Municipio	1	1	100	4	1	25	0	0	0	577.713.166	0	0	
% de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural	%	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	104.000.000	100.400.000	0	525.726.676	100.400.000	19	
Asesoría y asistencia técnica a entes territoriales y/o consejos territoriales de desastres incluido el fortalecimiento a la capacidad local en prevención y atención de incendios forestales	Ente territorial	38	38	100	38	38	25	339.355.600	335.551.973	99	1.051.855.600	335.551.973	32	
PROGRAMA No. 6 EDUCACIÓN CAMINO DE PAZ				100			32	4.172.562.737	4.055.938.669	97	11.322.562.738	4.055.938.669	36	
Proyecto No. 6.1: CAM: MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVA				100			39	2.562.562.737	2.493.141.500	97	5.612.562.738	2.493.141.500	44	
Sistema Integrado de Gestión conforme y articulado al MECI	Sistema *	1	1	100	1	1	25	119.232.028	119.232.028	100	432.838.044	119.232.028	28	
Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019	%	25	25	100	100	25	25	567.360.065	567.360.065	100	1.823.136.398	567.360.065	31	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2016-2019	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	(17) OBSERVACIONES
Implementación del programa de gestión documental	Programa*	1	1	100	1	1	25	0	0	0	30.270.851	0	0	
Estudio de reestructuración organizacional	Estudio	1	1	100	1	1	100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Diseño y/o construcción y/o adecuación de sede central y predios de su propiedad, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Fase	1	1	100	4	1	25	1.813.723.379	1.744.310.456	0	2.764.854.404	1.744.310.456	63	
Adquisición, y/o diseño y/o construcción y/o adecuación de sedes territoriales	Sede	1	1	100	3	1	33	0	0	0	400.965.285	0	0	
Estrategia Imagen Corporativa	Estrategia *	1	1	100	1	1	25	4.584.866	4.584.866	0	14.237.155	4.584.866	32	
Apoyo a municipios en la actualización catastral	Municipio	1	1	100	2	1	50	50.200.000	50.191.686	0	100.400.000	50.191.686	50	
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.462.399	7.462.399	100	45.860.600	7.462.399	16	
Proyecto No. 6.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL: OPITA DE CORAZON				100			25	1.610.000.000	1.562.797.169	97	5.710.000.000	1.562.797.169	27	
Ejecución de acciones en Educación Ambiental	%	25	25	100	100	25	25	0	0	0	0	0	0%	
Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región	Política*	1	1	100	1	1	25	264.620.800	259.667.370	98	496.623.363	259.667.370	52	
Diseño e implementación de Programa de Educación Ambiental	Programa*	1	1	100	1	1	25	1.188.379.200	1.156.645.716	97	2.458.279.200	1.156.645.716	47	
Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental	Sendero	1	1	100	4	1	25	0	0	0	1.055.588.014	0	0	
Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables	Estrategia *	1	1	100	1	1	25	140.000.000	132.922.987	0	1.630.406.164	132.922.987	8	
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.000.000	13.561.096	80	69.103.259	13.561.096	20	
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				99,6			35	31.883.600.736	31.023.133.223	97	85.741.294.768	31.023.133.223	36	

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedio aritmético o ponderado según el caso, y sólo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

ANEXO 2: AVANCE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS-VIGENCIA 2016

VIGENCIA (AÑO)		2016		PERIODO	A DICIEMBRE 31 DE 2016				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 1: AGUA PARA TODOS	P 1.1: ORDENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS	Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	%	60	60	0	0	0	
		Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	Corriente	3	3	651.901.995	585.239.009	66.662.986	
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	%	30	30	0	0	0	
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	UNIDAD	3	3	498.289.216	497.990.024	299.192	
		Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)	%	17	17	0	0	0	
		No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) formulados o reformulados, con consulta previa si a ello hubiere lugar	UNIDAD	0,5	0,5	1.660.126.213	1.517.228.834	142.897.379	
		Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación	%	60	60	0	0	0	
		Número de estaciones instaladas y en operación	Estación	0	0	147.411.261	147.411.261	0	
		Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes	Campaña*	1	1	102.678.952	102.678.852	100	
		Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Municipios	37	37	893.357.238	871.587.445	21.769.793	
		Evaluación Regional del Agua	Subzonas	5	5	146.899.881	146.899.881	0	
		Estudios Ambientales del Recurso Hídrico	Estudio	0	0	901.268.311	901.268.310	1	
		PRESUPUESTO APROPIADO					5.001.933.067		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					4.770.303.616		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					95%				
					231.629.451				

VIGENCIA (AÑO)		2016		PERIODO	A DICIEMBRE 31 DE 2016			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución	%*	100	100			0
		No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución	Plan	3	3	2.716.742.169	2.714.204.176	2.537.993
		Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación	%	0	0	0	0	0
		Suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Hectáreas	0	0	212.364.591	198.668.508	13.696.083
		Áreas reforestadas gestionadas para la protección de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	0	0	417.414.360	402.061.124	15.353.236
		Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	46	46	154.147.067	154.146.824	243
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección y restauración de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	2.500	9.463	2.886.116.492	2.841.461.229	44.655.263
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	863	863	1.434.050.660	1.417.995.125	16.055.535
		Gestión compra de predios en áreas estratégicas para la producción hídrica y cuencas hidrográficas abastecedoras	Hectáreas	250	250	64.256.000	64.256.000	0
		Diseño y/o adopción de un esquema de pago por servicios ambientales	% *	10	10	0	0	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				7.885.091.339		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					7.792.792.986	92.298.353
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					99%	

VIGENCIA (AÑO)		2016			PERIODO		A DICIEMBRE 31 DE 2016		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	P 1.3: DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS	Convenio cofinanciado y con seguimiento anual para construcción de sistemas que contribuyan a la descontaminación	Convenio*	1	1	1.569.912.321	1.569.912.321	0	
		Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la tasa retributiva.	Seguimiento*	1	1	307.321.048	307.320.886	162	
		PRESUPUESTO APROPIADO					1.877.233.369		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						1.877.233.207	162
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						100%	
P 2: BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA	P 2.1: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP.	%	15	15	0	0	0	
		Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales)	Hectáreas	32.894	33.160	153.110.000	134.742.824	18.367.176	
		No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	30	50.638.283	46.680.811	3.957.472	
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad *	3	3	35.140.000	35.140.000	0	
		Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad	Áreas estratégicas	1	1	49.196.000	49.194.345	1.655	
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	%	100	100	0	0	0	
		Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	Unidad*	1	1	0	0	0	
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global			35.810.969	35.162.410	648.559	
		PRESUPUESTO APROPIADO					323.895.252		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						300.920.390	22.974.862
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						93%	

VIGENCIA (AÑO)		2016		PERIODO	A DICIEMBRE 31 DE 2016			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	%	100	100	0	0	0
		Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	35.140	35.140	1.418.862.043	1.413.507.357	5.354.686
		Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	186.743	186.743	0	0	0
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	%	25	25	0	0	0
		Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	192	192	168.042.178	160.448.537	7.593.641
		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	%*	100	100	0	0	0
		Especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución	Unidad*	4	4	65.978.274	64.018.744	1.959.530
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto				8.901.809	8.531.203	370.606
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.661.784.304		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.646.505.841	15.278.463
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					99%	

2016

Informe de
Avance
Ejecución **Plan de Acción**



VIGENCIA (AÑO)		2016			PERIODO		A DICIEMBRE 31 DE 2016			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
P 3: ADAPTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO VERDE	P 3.1: CRECIMIENTO VERDE DE SECTORES PRODUCTIVOS	Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental	%	25	25	80.922.400	80.922.400	0		
		Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	%	19	19	0	0	0		
		Sectores con acompañamiento para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenibles.	Número	2	2	1.655.479.575	1.397.054.484	258.425.091		
		Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Ilegal	Pacto*	1	1	23.493.600	23.493.600	0		
		Implementación de programas de post consumo, para sectores	Sectores	2	2	0	0	0		
		Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico	Sectores	1	1	4.676.133.681	4.668.911.244	7.222.437		
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0	18.517.963	17.487.839	1.030.124		
		PRESUPUESTO APROPIADO						6.454.547.219		
	VALOR TOTAL EJECUTADO							6.187.869.567	266.677.652	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							96%		
	P 3.2: ÁREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana	%	30	30	0	0	0		
		Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales)	Municipio	2	2	0	0	0		
		Actualización de mapas de ruido y planes de descontaminación	Mapas de ruido	1	0,8	50.200.000	50.200.000	0		
		Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático	Municipio	1	1	96.594.233	73.406.170	23.188.063		
		PRESUPUESTO APROPIADO						146.794.233		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							123.606.170	23.188.063
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							84,2%		

VIGENCIA (AÑO)		2016			PERIODO		A DICIEMBRE 31 DE 2016		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 4: CUIDA TU NATURALEZA	P4.1: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento	%*	100	100	0		0	
		Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	%*	100	100	13.432.564	13.432.564	0	
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento	%*	100	100	0	0	0	
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	%	100	100	372.108.950	371.160.657	948.293	
		Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación.	Días*	60	60	0	0	0	
		Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	%*	20	20	0	0	0	
		Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL	%*	100	100	68.322.200	68.322.200	0	
		Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Red*	1	1	1.012.371.660	979.258.541	33.113.119	
		Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas	Monitoreo	1	1	182.828.000	182.697.542	130.458	
		Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire	Red*	1	1	39.256.400	39.256.400	0	
		Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre.	Estrategia *	1	1	167.667.134	165.886.540	1.780.594	
		Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento	%	100	100	0	0	0	
		Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental	Municipio*	37	37	0	0	0	
Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	Aplicativo actualizado	1	1	142.467.600	142.467.600	0			

2016

Informe de
Avance
Ejecución **Plan de Acción**



VIGENCIA (AÑO)		2016			PERIODO		A DICIEMBRE 31 DE 2016		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	%	90	90	0	0	0	
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global			38.268.307	38.184.219	84.088	
		PRESUPUESTO APROPIADO				2.036.722.815			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					2.000.666.263	36.056.552	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					98%		
P 5: HUILA TERRITORIO ORDENADO	P5.1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	%*	100	100	0	0		
		Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial	%*	100	100	114.548.800	109.118.666	5.430.134	
		Porcentaje de avance en la Formulación de Plan de Ordenación Forestal.	%	70	70	100.000.000	70.451.225	29.548.775	
		Apoyo a acciones de planificación ambiental y gestión del territorio en resguardos, cabildos y comunidades indígenas	No. Resguardos y/o cabildos y/o comunidades indígenas	5	5	225.358.700	221.356.634	4.002.066	
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0	33.128.900	25.135.732	7.993.168	
		PRESUPUESTO APROPIADO				473.036.400			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					426.062.257	46.974.143	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					90%		

VIGENCIA (AÑO)		2016			PERIODO	A DICIEMBRE 31 DE 2016		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	P 5.2: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Estudios de AVR para la gestión de conocimiento del riesgo en la vigencia del plan de acción	Estudios	1	1	1.406.644.400	1.405.282.284	1.362.116
		Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio	Municipio	1	1	0	0	0
		% de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural	%	0	0	104.000.000	100.400.000	3.600.000
		Asesoría y asistencia técnica a entes territoriales y/o consejos territoriales de desastres incluido el fortalecimiento a la capacidad local en prevención y atención de incendios forestales	Ente territorial	38	38	339.355.600	335.551.973	3.803.627
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.850.000.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.841.234.257	8.765.743
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					99,5%	
P 6: EDUCACIÓN CAMINO DE PAZ	P6.1: CAM: MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVA	Sistema Integrado de Gestión conforme y articulado al MECI	Sistema *	1	1	119.232.028	119.232.028	0
		Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019	%	25	25	567.360.065	567.360.065	0
		Implementación del programa de gestión documental	Programa*	1	1	0	0	0
		Estudio de reestructuración organizacional	Estudio	1	1	0	0	0
		Diseño y/o construcción y/o adecuación de sede central y predios de su propiedad, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Fase	1	1	1.813.723.379	1.744.310.456	69.412.923
		Adquisición, y/o diseño y/o construcción y/o adecuación de sedes territoriales	Sede	1	1	0	0	0
		Estrategia Imagen Corporativa	Estrategia *	1	1	4.584.866	4.584.866	0
		Apoyo a municipios en la actualización catastral	Municipio	1	1	50.200.000	50.191.686	8.314
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global			7.462.399	7.462.399	0

2016

Informe de
Avance
Ejecución **Plan de Acción**



VIGENCIA (AÑO)		2016			PERIODO		A DICIEMBRE 31 DE 2016		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		PRESUPUESTO APROPIADO				2.562.562.737			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					2.493.141.500		69.421.237
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					97,3%		
	P6.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL: OPITA DE CORAZON	Ejecución de acciones en Educación Ambiental	%	25	25		0	0	
		Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región	Política*	1	1	264.620.800	259.667.370	4.953.430	
		Diseño e implementación de Programa de Educación Ambiental	Programa*	1	1	1.188.379.200	1.156.645.716	31.733.484	
		Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental	Sendero	1	1	0	0	0	
		Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables	Estrategia *	1	1	140.000.000	132.922.987	7.077.013	
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto				0	17.000.000	13.561.096	3.438.904
			PRESUPUESTO APROPIADO				1.610.000.000		
			VALOR TOTAL EJECUTADO					1.562.797.169	47.202.831
			INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					97%	
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016							31.883.600.736		
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016							31.023.133.223		860.467.513
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PLAN DE ACCION 2016							97%		

ANEXO 3. MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN INCORPORADOS EN LA RESOLUCIÓN 667 DE 2016

PERIODO REPORTADO: VIGENCIA 2016									
N	Indicador	2016	2017	2018	2019		Acuerdo Consejo Directivo	Programa o Proyecto asociado	Observaciones
1.	Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)	100%						Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.1: Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas.	
2.	Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	100%						Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.1: Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas.	
3.	Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento	100%						Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental	
4.	Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	100%						Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.1: Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas.	
5.	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento	100%						Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental	
6.	Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución	100%						Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.2: Recuperación de cuencas hidrográficas	
7.	Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial	100%						Programa 5: Huila Territorio Ordenado, Proyecto 5.1: Planificación Ambiental Territorial	
8.	Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación	SIN INFORMACIÓN					0	Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.2: Recuperación de cuencas hidrográficas	Meta ajustada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de diciembre de 2016
9.	Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP	100%						Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.1 Conocimiento y planificación de ecosistemas estratégicos	

PERIODO REPORTADO: VIGENCIA 2016

N	Indicador	2016	2017	2018	2019		Acuerdo Consejo Directivo	Programa o Proyecto asociado	Observaciones
10.	Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR	SIN INFORMACIÓN					0	Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.1 Conocimiento y planificación de ecosistemas estratégicos	El reporte del indicador está previsto para el 2017 a 2019, sin embargo está sujeto a la expedición previamente de los lineamientos que expida el MADS para la zonificación y régimen de usos.
11.	Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal	100%						Programa 5: Huila Territorio Ordenado, Proyecto 5.1: Planificación Ambiental Territorial	La CAM inició la formulación del Plan General de Ordenación Forestal, para lo cual se estableció en el PAI una meta del 70% de acuerdo a las etapas que comprende su formulación. Se espera la adopción para la vigencia 2017 para completar el 100%.
12.	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	100%						Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.2 Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos y su biodiversidad	Para el caso de este Indicador, se realizó ajuste en el Plan de Acción frente a las áreas protegidas inscritas con Planes de Manejo en ejecución y las áreas registradas con planes de manejo en ejecución. Es decir que las acciones realizadas se refieren a la totalidad de las áreas protegidas con planes de manejo.
13.	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	100%						Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.2 Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos y su biodiversidad	
14.	Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	N.A.					0	Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.1 Conocimiento y planificación de ecosistemas estratégicos	

PERIODO REPORTADO: VIGENCIA 2016									
N	Indicador	2016	2017	2018	2019		Acuerdo Consejo Directivo	Programa o Proyecto asociado	Observaciones
15.	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	100%						Programa 2: Biodiversidad, fuente de vida, Proyecto 2.2 Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos y su biodiversidad	
16.	Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras	NO APLICA					Acuerdo de Consejo Directivo No. 04 de 2016		Este indicador no fue adoptado por la CAM, pues su jurisdicción es continental.
17.	Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	100%						Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental	
18.	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	100%						Programa 3: Adaptación para el crecimiento verde, proyecto 3.1: Crecimiento verde de sectores productivos	
19.	Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana	100%						Programa 3: Adaptación para el crecimiento verde, proyecto 3.2: Areas urbanas sostenibles resilientes	
20.	Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental	100%						Programa 3: Adaptación para el crecimiento verde, proyecto 3.1: Crecimiento verde de sectores productivos	
21.	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación	100%						Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental	Los datos reportados hacen referencia a solicitudes resueltas dentro de la vigencia 2016.
22.	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	100%						Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental	Con relación a las licencias Ambientales, a 31 de diciembre de 2016 el seguimiento se realizó a las licencias vigentes otorgadas durante la vigencia 2015 y años anteriores. Para el 2017 se hará seguimiento a las de vigencias anteriores mas la otorgadas en el 2016.

2016

Informe de
Avance
Ejecución **Plan de Acción**



PERIODO REPORTADO: VIGENCIA 2016

N	Indicador	2016	2017	2018	2019	Acuerdo Consejo Directivo	Programa o Proyecto asociado	Observaciones
23.	Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos	100%					Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental	Con relación a las licencias Ambientales, a 31 de diciembre de 2016 el seguimiento se realizó a las licencias vigentes otorgadas durante la vigencia 2015 y años anteriores. Para el 2017 se hará seguimiento a las de vigencias anteriores mas la otorgadas en el 2016.
24.	Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	100%					Programa 5: Huila Territorio Ordenado, Proyecto 5.1: Planificación Ambiental Territorial	
25.	Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación	SIN INFORMACIÓN				0	Programa 1: Agua para todos. Proyecto 1.1: Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas.	
26.	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	100%					Programa 4: Cuida tu Naturaleza. Proyecto 4.1: Control y vigilancia ambiental	
27.	Ejecución de Acciones en Educación Ambiental	97%					Programa 6: Educación Camino de Paz; Proyecto 6.2: Educación Ambiental: Opita de Corazón	

Anexo 4: RESUMEN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - VIGENCIA 2016

PROGRAMA 1: AGUA PARA TODOS

PROYECTOS	% AVANCE FÍSICO 2016	RECURSOS FINANCIEROS		% AVANCE FINANCIERO 2016
		APROPIADO	COMPROMETIDO	
1.1 Ordenamiento y administración del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas	100	5.001.933.067	4.770.303.616	95
1.2 Recuperación de cuencas hidrográficas	100	7.885.091.339	7.792.792.986	99
1.3 Descontaminación de fuentes hídricas	100	1.877.233.369	1.877.233.207	100
Porcentaje avance físico y financiero del programa	100	14.764.257.776	14.440.329.809	98

PROGRAMA 2: BIODIVERSIDAD, FUENTE DE VIDA

PROYECTOS	% AVANCE FÍSICO 2016	RECURSOS FINANCIEROS		% AVANCE FINANCIERO 2016
		APROPIADO	COMPROMETIDO	
2.1 Conocimiento y planificación de ecosistemas estratégicos	100	323.895.252	300.920.390	93
2.2 Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos y su biodiversidad	100	1.661.784.304	1.646.505.841	99
Porcentaje avance físico y financiero del programa	100	1.985.679.556	1.947.426.231	98

PROGRAMA 3. ADAPTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO VERDE

PROYECTOS	% AVANCE FÍSICO 2016	RECURSOS FINANCIEROS		% AVANCE FINANCIERO 2016
		APROPIADO	COMPROMETIDO	
3.1 Crecimiento verde de sectores productivos	100	6.454.547.219	6.187.869.567	96
3.2 Areas urbanas sostenibles y resilientes	95	146.794.233	123.606.170	84,2
Porcentaje avance físico y financiero del programa	98	6.601.341.452	6.311.475.737	96

PROGRAMA 4. CUIDA TU NATURALEZA

PROYECTOS	% AVANCE FÍSICO 2016	RECURSOS FINANCIEROS		% AVANCE FINANCIERO 2016
		APROPIADO	COMPROMETIDO	
4.1 Control y Vigilancia Ambiental	100	2.036.722.815	2.000.666.263	98
Porcentaje avance físico y financiero del programa	100	2.036.722.815	2.000.666.263	98

PROGRAMA 5. HUILA TERRITORIO ORDENADO

PROYECTOS	% AVANCE FÍSICO 2016	RECURSOS FINANCIEROS		% AVANCE FINANCIERO 2016
		APROPIADO	COMPROMETIDO	
5.1 Planificación ambiental territorial	100	473.036.400	426.062.257	90
5.2 Gestión del riesgo de desastres	100	1.850.000.000	1.841.234.257	99,5
Porcentaje avance físico y financiero del programa	100	2.323.036.400	2.267.296.514	98

PROGRAMA 6. EDUCACIÓN CAMINO DE PAZ

PROYECTOS	% AVANCE FÍSICO 2016	RECURSOS FINANCIEROS		% AVANCE FINANCIERO 2016
		APROPIADO	COMPROMETIDO	
6.1 CAM: Modelo de gestión corporativa	100	2.562.562.737	2.493.141.500	97,3
6.2 Educación ambiental: Opita de corazón	100	1.610.000.000	1.562.797.169	97
Porcentaje avance físico y financiero del programa	100	4.172.562.737	4.055.938.669	97

CONSOLIDADO AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR PROGRAMAS

PROGRAMA	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO 2016	RECURSOS FINANCIEROS		% AVANCE FINANCIERO 2016
		APROPIADO	COMPROMETIDO	
Agua para todos	97	14.764.257.775	14.440.329.809	98
Biodiversidad, fuente de vida.	100	1.985.679.556	1.947.426.231	98
Adaptación para el crecimiento verde	98	6.601.341.452	6.311.475.737	96
Cuida tu naturaleza	100	2.036.722.815	2.000.666.263	98
Huila territorio ordenado	100	2.323.036.400	2.267.296.514	98
Educación camino de paz	100	4.172.562.737	4.055.938.669	97
Porcentaje de avance físico y financiero consolidado 2016	99	31.883.600.736	31.023.133.223	97