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PRESENTACIÓN 

 

A continuación nos permitimos presentar a su consideración, el Informe de 
Gestión del Primer Semestre de la vigencia 2008, para cuya elaboración se 
siguieron  las pautas y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
El inicio de la vigencia 2008 estuvo marcado por la expedición del Decreto 066 
reglamentario de la ley 1150 de 2007, que desarrolló en detalle las diferentes 
modalidades de contratación estatal, debiendo la entidad ajustarse al nuevo 
marco regulador en su parte formal (ajuste de procedimientos, adopción de 
nuevo Manual de Contratación), interiorizando, estudiando, interpretando  y 
aplicando este nuevo desarrollo normativo, el cual fue derogado en junio 
pasado con la expedición del Decreto 2474. Ello sin duda alguna ha frenado la 
ejecución presupuestal, pues es evidente que todo cambio genera en las 
entidades un periodo de acomodamiento a la nueva normatividad, en aras de 
hacer una correcta interpretación y aplicación de la misma. No obstante lo 
anterior, la ejecución física y financiera a 30 de junio alcanzó el 40% como se 
verá en detalle en las correspondientes matrices de seguimiento y evaluación, 
estando la meta física de gestión en un 49% pues se considera allí el esfuerzo 
institucional previo al compromiso financiero y ejecución física, de tal manera 
que se permiten medir allí los avances en los procesos precontractuales y la 
coordinación con otras entidades para el cumplimiento de las metas del PAT. 
 
Vale la pena mencionar como logros administrativos de este primer semestre, la 
adición de importantes partidas gestionadas desde el año anterior ante el Fondo 
Nacional de Regalías y Fondo de Compensación Ambiental para el 
fortalecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas y el Fortalecimiento 
Institucional. 
 
El presente informe se ha estructurado de la siguiente manera: Una primera 
parte se centra en la Gestión administrativa y financiera incluido el ejercicio de 
autoridad ambiental, utilizando para este fin las tablas diseñadas como 
mecanismo de seguimiento y evaluación del Plan de Acción. Seguidamente  se 
presenta el reporte de gestión respetando la estructura del Plan de Acción 
Trienal 2007-2009 haciéndose un recuento sobre los avances por cada 
indicador de producto, para finalmente anexar las matrices de seguimiento 
establecidas por el Ministerio de Ambiente. 
 
Finalmente, quiero reiterar mi compromiso y el de todo los funcionarios de la 
Corporación, para mejorar cada día en la perspectiva de satisfacer las 
expectativas de la sociedad regional,  frente al cumplimiento de la misión 
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institucional de administrar con eficiencia los recursos naturales renovables y 
ejecutar la política nacional ambiental en nuestro departamento; lo cual 
solamente es posible si se cuenta con el concurso de todos los huilenses para 
que efectivamente  exista en el Huila una relación sociedad  - naturaleza que 
garantice a las futuras generaciones el derecho que hoy tenemos de hacer uso 
de nuestros recursos naturales, base sobre la cual se sustenta el desarrollo de 
nuestra región.  
 
 
 

REY ARIEL BORBON ARDILA  
Director General 
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INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 
 
A nivel administrativo, vale la pena resaltar que mediante Resolución No. 
321 del 13 de febrero de 2008, se adoptó el Plan Institucional   de 
Capacitación para la presente vigencia, el cual  muestra una ejecución  
general del 54.23% sobre la meta anual de cumplimiento establecida dentro 
del Sistema de Gestión de Calidad  del 90%. 
 
Se realizaron capacitaciones con personal interno y  externo, en temas 
como  actualización en gestión y normatividad ambiental, autoridad  
ambiental, contratación estatal, inventarios y ordenación  forestal, 
ordenación y planificación de cuencas, mercados verdes,  gestión integral de 
residuos o desechos peligrosos,  medición de emisiones de fuentes fijas y 
móviles y aseguramiento en la calidad de mediciones, modelo estándar de 
control interno MECI y SGC,  actualización  contable y  tributario, 
herramientas informáticas, salud ocupacional, brigadas de emergencias 
entre otros. 
 
Igualmente se aprobó el  Plan Institucional de  Bienestar  Social  e 
Incentivos, mediante  Resolución 0749 del 11 de abril  de 2008;  a partir del 
cual  se realizó la primer actividad  deportiva y recreativa el día 23 de mayo 
en el  área rural de Neiva y  la actividad de  integración  el día 20 de junio 
con la realización del  San  Pedrito Institucional en el Municipio de la Plata, 
actividades que propician  espacios para el pleno  cumplimiento de las 
metas tanto personales como institucionales. 

  

SISTEMA CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno en la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena a través del fomento de la cultura del Autocontrol y una filosofía 
gerencial fundamentada en el Control Interno, se ha venido consolidando como 
un elemento integral de la estructura administrativa y operacional, para permitir 
a la entidad el alcance de sus metas y el cumplimiento de sus objetivos a través 
del compromiso de todos los integrantes de la organización por respetar los 
procedimientos establecidos incluidos los puntos de control como mecanismo 
de verificación para garantizar óptimos resultados. 

Prueba de ello, es la calificación alcanzada por la CAM en la Encuesta de 
Desempeño Institucional EDI, aplicada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas DANE, para conocer la percepción que tienen los 
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funcionarios públicos sobre el ambiente y el desempeño institucional de las 
entidades a las que prestan sus servicios, en donde la entidad ocupó el 
primer puesto entre 148 entidades del nivel nacional pertenecientes a las 
ramas del poder judicial, legislativa y ejecutiva, los organismos de control, la 
organización electoral y las corporaciones autónomas.  

Los procesos de Direccionamiento Estratégico, Soporte Organizacional, y el 
Sistema de Administración de Riesgos, han sido objeto de revisión y ajustes 
que se ven plasmados en el Manual de  Calidad, Mapa de Procesos, y las 
caracterizaciones de todos los procesos con sus indicadores  y los Mapas 
de Riesgos. 
 
En cuanto al Plan de Mejoramiento que se encuentra en ejecución, para la 
vigencia 21 de septiembre de 2007 a 20 de septiembre de 2008, la 
Corporación ha continuado adelantando las acciones correctivas y 
preventivas en él consignadas, con una avance de cumplimiento del 90%. 
 
En el ejercicio de autoridad ambiental, a continuación se presenta una tabla 
resumen de las actuaciones administrativas adelantadas, en el ámbito de su 
competencia: 
 

TIPO DE TRAMITE SOLICITADAS OTORGADAS 
Licencias Ambientales 9 5 
Tiempo Promedio de Expedición  (Días)  31 
Concesiones de Agua 188 115 
Tiempo Promedio de Expedición  (Días)  45 
Permiso de Vertimiento 43 32 
Tiempo Promedio de Expedición  (Días)  40 
Permiso de Aprovechamiento Forestal 204 181 
Tiempo Promedio de Expedición  (Días)  25 

 
 
 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS 2008 
Operativos de Control y Vigilancia 57 
Decomisos Practicados en Fauna y Flora 107 
Decomisos Practicados en M3 de Madera 409.36 
Numero de Mataderos Cerrados 13 
Números de botaderos a cielo abierto con planes de 
restauración y clausura, operando y con seguimiento 

22 

 

 

A nivel financiero se tienen apropiados unos ingresos por el orden de los 
$15.415 millones de pesos, habiéndose recaudado la suma de $6.606 
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millones, es decir el 43%. Dentro de los ingresos propios es importante 
resaltar el buen comportamiento en el recaudo del Porcentaje Ambiental, ya 
que éste asciende al 54% frente a lo apropiado, y la recuperación de cartera 
cuyo recaudo asciende a $947 millones, es decir más del 50% de lo 
presupuestado. 
 
Con relación a los gastos – recursos propios, se ha comprometido el 38% de 
lo presupuestado y frente a los gastos – recursos nación se tiene una 
ejecución del 65%. Frente a los recursos de inversión se alcanza una 
ejecución del 40%.  
 
A continuación se presenta una tabla donde se puede observar con claridad 
los cambios en las apropiaciones presupuestales de cada uno de los 
proyectos del PAT. 
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PROYECTO No.
PRESUPUESTO INICIAL  

(Acuerdo 018 de Noviembre 
27/2007)

ADICION RES. Y/O ACUERDO
ADICION Y/O 
RECORTES

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

COMPROMETIDO A 
JUNIO 30 

SALDO POR 
COMPROMETER

Res. 0117 de enero 23/2008 - Acuerdo
No. 073 de diciembre 13/2007 emanada
del Consejo Asesor de Regalias.
Proyecto Parques Naturales Municipales.  

1.230.345.600

Res. 1088 de mayo 28/2008 Por medio
de la cual se adicionan unos recursos al
presupuesto general de la CAM vigencia
2008. Convenio suscrito entre la CAM y
el municipio de Villavieja para ejecutar el
proyecto Mejoramiento de la Calidad de
Vida de Familias Indígenas y
Campesinas en la Ecoregión Desierto de
la Tatacoa Depto del Huila.

79.200.000

Acuerdo No. 03 De 2008, por medio del
cual se adiciona el resto de los
excedentes financieros a diciembre
31/2007.

57.000.000

Res. 0341 de 20 febrero de 2008 del
MAVDT, Por medio de la cual se
asignan recursos para la implementación
de los planes de manejo de los parques
naturales regionales declarados en la
jurisdicción de la CAM - con cargo al
Fondo de Compensación Ambiental.  

1.005.600.000

Acuerdo No. 002 de 2008, por medio
de la cual se adiciona parte de los
excedentes financieros a diciembre
31/2007.

737.744.285

Acuerdo No. 03 De 2008, por medio
de la cual se adiciona parte de los
excedentes financieros a diciembre
31/2007.

8.562.633

Acuerdo No.   03   de 2008, por medio del 
cual se adiciona el resto de los
excedentes financieros a diciembre
31/2007.

78.792.000 393.770.597 341.416.183 52.354.414

Acuerdo No. 03 De 2008, por medio del
cual se adiciona el resto de los
excedentes financieros a diciembre
31/2008.

260.000.000 360.000.000 13.997.908 346.002.092

PROYECTO No. 5  
"ESTRATEGIA AUTORIDAD 

AMBIENTAL INTEGRAL, 
OPORTUNA Y EFECTIVA" 

712.069.349 712.069.349 326.960.794 385.108.555

PROYECTO No. 6  
"ESTRATEGIA EDUCACION 
Y COMUNICACIÓN PARA LA 

PARTICIPACION 
CIUDADANA Y 

COMUNITARIA EN LA 
GESTION AMBIENTAL"

100.000.000

Acuerdo No. 03 de 2008, por medio del
cual se adiciona el resto de los
excedentes financieros a diciembre
31/2008.

60.040.000 160.040.000 33.777.612 126.262.388

Acuerdo No. 03 de 2008, por medio del
cual se adiciona el resto de los
excedentes financieros a diciembre
31/2008.

227.261.438

RESOLUCION 0341 de 20 febrero de
2008 del MAVDT, Por medio de la cual
se asignan recursos para la adecuación y
organización del archivo y centro de
documentación de la CAM - con cargo al
Fondo de Compensación Ambiental.  

150.200.000

TOTALES 7.087.047.925 10.981.793.881 4.398.275.850 6.563.684.628

577.461.438 66.259.211 491.368.824

PROYECTO No. 3  
"PROMOCION Y APOYO A 

PROCESOS COMPETITIVOS 
SOSTENIBLES Y 

APROVECHAMIENTO DE LA 
OFERTA NATURAL DE LA 

REGION"

PROYECTO No. 4 
"ESTRATEGIA GESTION 

INTEGRAL DEL TERRITORIO 
RURAL Y URBANO"

PROYECTO No. 7  
"ESTRATEGIA 

FORTALEICMIENTO 
INSTITUCIONAL E 

IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD"

314.978.597

100.000.000

200.000.000

PRESUPUESTO Y ADICIONES A  PROYECTOS PAT AÑO 2008   

3.272.145.600 1.594.009.571

PROYECTO No. 1 
"PLANEACION Y GESTION 
DE AREAS PROTEGIDAS 

PARA LA CONSERVACION Y 
APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD Y LOS 
BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES"

1.678.136.029900.000.000

PROYECTO No.2 " 
PLANIFICACION Y GESTION 
INTEGRAL DEL RECURSO 

HIDRICO"

3.484.452.3265.506.306.897 2.021.854.5714.759.999.979
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REPORTE DE GESTIÓN 
 
 
A continuación se reportan las principales acciones adelantadas en el semestre, 
para cada uno de los Indicadores de Gestión de los proyectos que conforman el 
Plan de Acción Trienal 2007-2009.  
 
PROYECTO No. 1: "PLANIFICACION Y GESTION DE AREAS PROTEGIDAS 
PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA 
BIODIVERSIDAD Y LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES. 
 
No. has. de áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la CAM. 
 
En el presente año se tiene previsto realizar la declaratoria de la Ecorregión de 
La Tatacoa como Área Natural Protegida. Con motivo de la celebración del Día 
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía se realizó un evento de 
socialización de los estudios técnicos elaborados para dicho propósito, con 
asistencia masiva de la institucionalidad regional y local, de las organizaciones 
ambientales y comunitarias y habitantes interesados en la Ecorregión. 
 
No. has. de reservas naturales de la sociedad civil registradas. 
 
Se adelantaron las gestiones necesarias para la firma de un convenio con la 
CVC a través del cual se desarrollarán acciones relacionadas con el SIRAP del 
Macizo Colombiano, incluyendo la asesoría, asistencia técnica y capacitación a 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, para lo cual se contará con los 
servicios de un profesional con formación y experiencia en el tema. El Convenio 
será firmado en el mes de julio próximo. 
 
No. de áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la CAM  con 
planes de manejo en ejecución. 
 
Se iniciaron los procesos de contratación del personal profesional y técnico 
requerido para la administración de los Parques Naturales Regionales y 
Municipales. Este personal se encargará de brindar la asistencia técnica y 
capacitación necesaria durante la ejecución de los proyectos abajo 
relacionados. Además, se realizaron 3 contrataciones para el desarrollo de los 
diversos sistemas y componentes previstos en tales proyectos; estas 
contrataciones son: 1) Materiales de ferretería; 2) Plántulas e insumos 
agropecuarios; y 3) Postes de madera para aislamiento. 
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1. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DE LOS PARQUES 
NATURALES REGIONALES DECLARADOS EN JURISDICCIÓN DE LA 
CAM  

2. IMPLEMENTACION DE PRACTICAS DE CONSERVACION Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS PARQUES NATURALES 
MUNICIPALES DEL MACIZO COLOMBIANO.  

 
En conjunto ambos proyectos significan una inversión del orden de $2.480 
millones, que representa el 22% de la inversión total de la entidad en la 
presente vigencia. 
 
No. has. de ecosistemas estratégicos (Páramos) con plan de manejo u 
ordenación en ejecución. 
 
Se dará continuidad al proceso de formulación de Planes de Manejo Ambiental 
de los páramos prioritarios de la jurisdicción de la CAM, para lo cual se 
suscribirá el contrato respectivo en el segundo semestre. 
 
No. de has. de ecosistemas estratégicos (humedales) con plan de manejo 
u ordenación en ejecución. 
 
En el segundo semestre se adelantará una contratación para realizar el 
inventario de los humedales del departamento del Huila, en cumplimiento de la 
Resolución No. 157 de 2004. 
 
No. has. de ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con plan de manejo u 
ordenación en ejecución. 
 
Se están adelantando los trámites precontractuales necesarios para la 
ejecución de los siguientes proyectos gestionados por la CAM y cofinanciados 
por el Fondo Nacional de Regalías y la Corporación Andina de Fomento, 
respectivamente, así: 
 

3. PREVENCIÓN DE PROCESOS DE DEGRADACIÓN DE TIERRAS Y 
MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA EN LA ECORRREGIÓN DESIERTO DE 
LA TATACOA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - DEPARTAMENTO 
DEL HUILA.  

4. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS INDÍGENAS 
Y CAMPESINAS EN LA ECOREGIÓN DESIERTO DE LA TATACOA 
(DEPARTAMENTO HUILA-COLOMBIA).  
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Diseño, ajuste y prospección del SIRAP (incluyendo SIRAP del Macizo 
Colombiano). 
 
Se adelantaron las gestiones necesarias para la firma de un convenio con la 
CVC a través del cual se desarrollarán acciones relacionadas con el SIRAP del 
Macizo Colombiano, de conformidad con el Plan Prospectivo y el Convenio 
Marco suscrito entre la Unidad de PNN y las 6 CAR. El convenio será suscrito 
en el próximo mes de Julio. 
 
Delimitación y gestión compartida de zonas amortiguadoras de los 
parques nacionales naturales Puracé, Nevado del Huila y Cueva de los 
Guacharos. 
 
Se está ejecutando el convenio suscrito en la vigencia 2007, con cobertura en 
las zonas amortiguadoras de los Parques Naturales Nacionales Puracé, Cueva 
de Los Guácharos y Nevado del Huila. En el segundo semestre se editarán y 
publicarán los logros obtenidos en materia de áreas protegidas. 
 
No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación 
en ejecución. 
 
Se están adelantando acciones interinstitucionales (Unidad de PNN, CAM, 
Zoológico de Cali y Red Serankwa) para la reintroducción de un ejemplar de 
Danta de Páramo (Tapirus pinchaque), decomisado por la CAM el año anterior, 
en la zona amortiguadora del PNN Puracé. 
 
En el segundo semestre se formularán los Planes de Conservación de las 
Especies amenazadas. 
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PROYECTO No. 2: "PLANIFICACION Y GESTION INTEGRAL DEL 
RECURSO HIDRICO". 
 
No. cuencas con POMCA formulados:  
 
Se firmó un Convenio con la Corporación Áreas Naturales Protegidas para la 
formulación del POMCH del río Páez, en su fase de diagnóstico, el cual estará 
terminado a comienzos de la vigencia 2009. Esto en estrecha coordinación con 
la CRC y la Unidad de PNN, en el marco de la Comisión Conjunta creada para 
el efecto. Sin embargo, hay que mencionar que el proceso de formulación del 
POMCH avanza con mayor dinamismo en la jurisdicción de la CAM. 
 
Se tiene aprobado a nivel pre-contractual un convenio similar con el Instituto 
para la Sostenibilidad del Desarrollo (ISD), para la formulación de los POMCH 
de los ríos Guarapas (Diagnóstico, Prospectiva y Formulación) y Yaguará 
(Aprestamiento) y de la Quebrada Garzón (Prospectiva y Formulación). 
 
No. de cuencas con POMCAS en ejecución. 
 
En desarrollo de la fase de implementación del POMCH del río Las Ceibas se 
realizó la vinculación del equipo técnico encargado de coordinar le ejecución y 
seguimiento del Plan, brindando asistencia técnica y capacitación a cada una 
de las familias beneficiarias. En junio fue aprobado el Plan Operativo de 
Inversiones 2008, dedicando el grueso de la inversión correspondiente a las dos 
primeras vigencias a la adquisición de predios estratégicos para la producción 
hídrica y para la restauración de la cuenca. 
 
La ejecución del POMCH del río Guachicos se viene llevando a cabo en forma 
articulada con los Planes de Manejo Ambiental del Parque Natural Regional 
Corredor Biológico Guácharos – Puracé y Parque Natural Municipal de Pitalito 
(Cuenca Alta del Río Guachicos).  
 
Delimitación y formulación del PMA de la Reserva Forestal Central y de la 
Amazonía. 
 
Los Planes de Manejo Ambiental de las Reservas Forestales de la Ley 2 de 
1959 serán formulados en el marco del Plan General de Ordenación Forestal, 
en el segundo semestre. 
 
No. Has. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas 
abastecedoras. 
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Con el ánimo de brindar a todos los interesados igualdad de oportunidades, se 
abrió convocatoria para la presentación de proyectos que aspiren a ser 
cofinanciados por la CAM con recursos de la vigencia 2008. Se recibió un total 
de 121 proyectos, de los cuales fueron aprobados 60. 
 
Diecinueve (19) convenios fueron firmados para la revegetalización de 1.261 
hectáreas, por un valor total de $756,6 millones, de los cuales la CAM aporta 
$567,4 millones, tanto de recursos propios como de aquellos transferidos por el 
Fondo de Compensación Ambiental y Fondo Nacional de Regalías. 
 
No. Has. reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras. 
 
Del total de proyectos recibidos en la citada convocatoria, 6 proyectos 
aprobados contienen acciones de reforestación con una meta global de 67 
Has., por valor total de $142.3 millones, aportando la CAM $99 millones con 
cargo a recursos del Fondo de Compensación Ambiental. 
 
Programa de reforestación, manejo integrado del cultivo y 
aprovechamiento de la guadua. 
 
De los 121 proyectos presentados en la convocatoria, se aprobaron 11 que 
contienen acciones de establecimiento y manejo integral del cultivo de la 
guadua, con una meta global de 166 hectáreas, de las 200 programadas para la 
presente vigencia. Esto equivale al 83% de la meta prevista, por un valor total 
de $422.3 millones, aportando la CAM $203.1 millones. 
 
Cuenca o tramo de cuenca con monitoreo de calidad y cantidad del 
recurso hídrico en el alto magdalena:  
 
Se realizó monitoreo a las Quebradas Majo, Garzón y los ríos La Plata y Negro 
de Narváez. 
 
No. corrientes hídricas reglamentadas por la CAM, con relación a las 
cuencas priorizadas.  
 
Se tiene prevista la reglamentación de dos corrientes hídricas en la presente 
vigencia a saber: Ríos Baché y Aipe, para cuya finalidad se están adelantando 
los estudios técnicos preliminares que soporten la contratación de las 
reglamentaciones.  
 
Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, 
en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de 
cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO). 
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En cumplimiento de los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004, la Corporación 
adelanta el cobro de las tasas retributivas por vertimientos puntuales, 
atendiendo el desarrollo de las actividades técnicas y los requerimientos 
normativos vigentes.  A partir de los monitoreos que se efectúen a las plantas 
de tratamiento de aguas residuales que están en fase final de construcción, 
durante el segundo semestre del año, se tendrán unas proyecciones de 
reducción de carga contaminante. 
 
Cofinanciación de proyectos de construcción de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales urbanas, de acuerdo con la reglamentación del Fondo 
Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica. 
 
De acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional la ejecución de estos 
recursos está sujeta a la estructuración del Plan Departamental de Aguas, 
proceso que está siendo adelantado por la Gobernación del Huila. No obstante 
dicho proceso evidencia una demora significativa a tal punto que a la fecha no 
se tiene claridad sobre su diseño y la forma en que será implementado, lo que 
ha llevado a la Corporación a explorar alternativas que permitan comprometer 
los recursos apropiados para este propósito. Por esta razón, la ejecución de 
este indicador en el primer semestre es nula. 
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PROYECTO 3: “PROMOCION Y APOYO A PROCESOS COMPETITIVOS 
SOSTENIBLES Y APROVECHAMIENTO DE LA OFERTA NATURAL DE LA 
REGION” 
 
Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, 
acompañados por la Corporación 
 
Se dio continuidad a la implementación de los Planes Operativos de los 
Convenios de Producción más Limpia suscritos por la CAM; no obstante, en el 
semestre no se comprometieron recursos de inversión de la Corporación. 
 
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios 
de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la 
Corporación con sectores productivos 
 
Por lo explicado para el indicador anterior, esta evaluación se realizará al 
término de la vigencia. 
 
Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a Mercados Verdes 
acompañados por la CAM 
 
Se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 

� Participación en la Feria Internacional de Medio Ambiente (FIMA 2008), 
organizada por Asocars, con un Stand institucional en el que se 
promocionaron los proyectos estratégicos de la entidad, a saber: 
Programa Familias Guardabosques, Proyecto Corredor Biológico PNN 
Guácharos – Puracé, Sistema Regional de Áreas Protegidas y 
Ordenación de Cuencas Hidrográficas. Adicionalmente se apoyó la 
participación de algunas mipymes y organizaciones de base comunitaria 
vinculadas a estos programas en la muestra empresarial, pudiendo así 
promocionar y vender sus productos. La participación de la CAM también 
contempló la asistencia de funcionarios, consejeros y representantes de 
organizaciones ambientales en los eventos académicos de la Feria. 

� Se terminó la ejecución del Convenio suscrito en la vigencia 2007 con el 
Instituto Alexander von Humboldt (Fase I) y se firmó uno nuevo para dar 
continuidad al proceso de desarrollo empresarial de las mipymes y 
organizaciones de base comunitaria priorizadas en la primera fase como 
potenciales para incursionar en lo que se conoce como el Biocomercio 
Sostenible. 

� Suscripción de un convenio con la ONF Andina para contar con la 
asesoría y asistencia técnica requerida por la CAM en la 
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estructuración de un proyecto para la generación de Certificados de 
Reducción de Emisiones por deforestación evitada. 

 
Establecimiento de plantaciones forestales comerciales a través de la 
Empresa Forestal del Huila. 
 
Previa autorización del Consejo Directivo de la CAM se aumentó la participación 
accionaria de la Corporación en la Empresa Forestal del Huila, en 181.557 
nuevas acciones. En virtud de dicha autorización se transfirieron a dicha 
Empresa $181.557.769, con destino a la cofinanciación del Plan de Inversiones 
de la vigencia 2008. 
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PROYECTO No. 4: ESTRATEGIA DE “GESTION INTEGRAL DEL 
TERRITORIO RURAL Y URBANO" 
 
No. de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los 
determinantes ambientales generados por la CAM: 
 
La Corporación ha venido prestando asesoría, asistencia técnica y capacitación 
a los municipios, con el fin de incorporar la dimensión del riesgo en sus POTM. 
Con el fin de fortalecer estas acciones se firmará un convenio con el MAVDT y 
el Departamento Administrativo de Planeación del Huila, el cual permitirá 
brindar acompañamiento técnico en los procesos de revisión y ajuste de POT 
en 20 municipios. Complementariamente el MAVDT aprobó la ejecución de un 
Diplomado en Gestión del Riesgo para los 9 municipios del sur del Huila, el cual 
será cofinanciado por la CAM y ejecutado en el segundo semestre. 
 
No. de municipios asesorados por la CAM en formulación de planes de 
prevención y mitigación de desastres naturales: 
 
Se firmará un convenio con la Gobernación del Huila y los municipios de 
Guadalupe y Suaza, con el fin de elaborar los diseños y presupuestos de obras 
de control y mitigación de amenaza por inundación del río Suaza y quebradas 
afluentes sobre las áreas urbanas de ambos municipios. Las obras tienen un 
costo de alrededor de $150 millones, de los cuales $52 millones son aportados 
por la CAM. 
 
Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio 
público: 
 
Se realizó la promoción del Parque Islas de Aventura en el desarrollo del 
Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, con un aporte de $10 
millones por parte de la CAM. 
 
Se adelantaron los trámites pre-contractuales para las contrataciones de 
mantenimiento y vigilancia del Parque Isla La Gaitana y de reparación del 
teleférico, las cuales se llevarán a cabo en el segundo semestre. 
 
Se ha venido gestionado con la Gobernación del Huila, Alcaldías de Neiva y 
Palermo y Comfamiliar del Huila, el logro de un acuerdo para la realización de 
un concurso arquitectónico con el objeto de elaborar el anteproyecto y diseños 
del Parque Islas de Aventura. Se espera en el segundo semestre firmar el 
convenio respectivo, el cual asciende a los $1.000 millones, de los cuales la 
CAM aporta $100 millones. 
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Planificación ambiental y ordenamiento territorial de resguardos 
indígenas: 
 
Esta actividad se llevará a cabo en el segundo semestre. 
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PROYECTO No. 5: ESTRATEGIA DE “AUTORIDAD AMBIENTAL INTEGRAL, 
OPORTUNA Y EFECTIVA” 
 
Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos 
técnicamente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, 
celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. 
(Cabeceras Municipales). 
 
Actualmente 12 municipios del norte del Huila disponen sus residuos sólidos en 
el Relleno Sanitario Los Ángeles de Neiva, 19 disponen en las Plantas 
Regionales de Pitalito, Garzón y La Plata y 3 lo hacen el Plantas Locales. Tres 
municipios se acogieron a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución 1390 de 
2005 (Vg. Celdas Transitorias). El municipio de Colombia en la actualidad tiene 
un proceso sancionatorio en curso por inadecuado manejo y disposición de sus 
residuos sólidos. 
 
Número de registros de generadores  de residuos o desechos peligrosos 
en la jurisdicción de la CAM. 
 
Para la vigencia 2008, en este indicador se reporta el número de registros de 
generadores que se encuentran registrados ante IDEAM, conforme a los 
Decretos 4741 de 2005 y 1362 de 2007; éste último integró el registro de 
generadores para la vigencia 2008. A 30 de junio de 2008 han sido registrados 
11 grandes generadores.  
  
Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS 
de la jurisdicción de la CAM. 
 
De acuerdo con las visitas efectuadas a los entes territoriales para verificar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, se tiene que el nivel de cumplimiento promedio es del 
39%. 
 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento 
por parte de la CAM con referencia al número de cabeceras municipales 
de su jurisdicción. 
 
La CAM ha efectuado seguimiento al 100% de los PSMV de las cabeceras 
municipales del Huila. 
 
Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 
habitantes y corredores industriales, determinado en redes de 
monitoreo acompañadas por la Corporación. 
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A finales de junio se recibieron dos equipos para monitoreo de calidad de aire 
por parte del MAVDT, por cuanto la CAM carecía de los mismos. Actualmente 
se están gestionando recursos adicionales así como adelantando procesos de 
contratación para la puesta en operación de la red de monitoreo para la ciudad 
de Neiva, y así  poder determinar el registro de calidad de aire. 
Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, 
concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, 
permisos de vertimientos) con referencia a la totalidad de proyectos 
activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAM. 
 
Se adelantaron procesos de contratación claves para garantizar un adecuado 
ejercicio de la autoridad ambiental por parte de la Subdirección de Regulación y 
Calidad Ambiental y de las Direcciones Territoriales, consistentes en asesoría 
técnica y jurídica (Vg. Asesor Externo, 3 judicantes y 5 practicantes de 
ingeniería ambiental), suministro de combustible, servicio de transporte, entrega 
de correspondencia, suministro de papelería y fotocopias. 
 
Con soporte en esta logística la Corporación viene realizando seguimiento a los 
proyectos que cuentan con licencia, permisos y concesiones, el cual se cumplió 
efectivamente sobre un 50% del total de proyectos activos. El total incluye 
también aquellos proyectos que no requerían la realización de visitas de 
seguimiento durante el semestre en análisis, a pesar de estar activos. 
 
Fortalecimiento del seguimiento, monitoreo y control del agua en 
corrientes de alto conflicto y legalización del uso del recurso en grandes 
corrientes. 
 
Se ha efectuado seguimiento a las siguientes corrientes que presentan alto  
conflicto por el uso del agua: Quebradas Garzón, Barbillas, El Lindero, San 
Isidro y El Volcán. 
 
Fortalecimiento de las redes territoriales para prevención y atención de 
incendios forestales. 
 
Se suscribió convenio de cooperación con ECOPETROL y la Cruz Roja con el 
fin de  realizar capacitaciones y dotar de kits completos a los municipios de 
Aipe, Palermo y Neiva para el control de incendios forestales. 
 
Fortalecimiento y focalización de las acciones de la red de control de 
aprovechamiento y tráfico ilegal de vida silvestre hacia las áreas del 
SIRAP. 
 



  
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA 
“Construyendo una cultura de convivencia del huilense con su naturaleza” 

 

 

 

C a r r e r a  1  N o .  6 0 – 7 9  . B a r r i o  L a s  M e r c e d e s .  5 7  8  8 7 6 5 0 1 7  F a x  5 7  8  8 7 6 5 3 4 4   
N e i v a  –  H u i l a  

 

 

19 

Durante el primer semestre del año, la red de control de aprovechamiento y 
tráfico ilegal de vida silvestre ha venido operando, y cumpliendo con su papel 
de articular la acción de diferentes entidades en procura de disminuir el tráfico 
ilegal de fauna y flora silvestre.  
 
Seguimiento, monitoreo y control a medidas de compensación impuestas 
por contravenciones ambientales. 
 
Se adelantaron procesos de contratación claves para garantizar un adecuado 
ejercicio de la autoridad ambiental por parte de la Subdirección de Regulación y 
Calidad Ambiental y de las Direcciones Territoriales, consistentes en asesoría 
técnica y jurídica (Vg. Asesor Externo, 3 judicantes y 5 practicantes de 
ingeniería ambiental), suministro de combustible, servicio de transporte, entrega 
de correspondencia, suministro de papelería y fotocopias. 
 
Con soporte en esta logística la Corporación viene realizando seguimiento, 
monitoreo y control para garantizar el cumplimiento de las medidas de 
compensación impuestas por contravenciones ambientales, habiéndose hecho 
verificación efectiva en campo a un 44% del total de procesos activos (Ver tabla 
actividad en seguimiento en indicador anterior). El total incluye también aquellos 
procesos que no requerían la realización de visitas de seguimiento durante el 
semestre en análisis, a pesar de estar activos. 
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PROYECTO No. 6: ESTRATEGIA DE "EDUCACION Y COMUNICACIÓN 
PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA EN LA GESTION 
AMBIENTAL" 
 
Diseño e implementación de estrategias de comunicación y educación 
ambiental, con énfasis en uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables. 
 
Con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Tierra se realizó un 
seminario sobre calentamiento global dirigido a periodistas y comunicadores 
sociales del Huila, el cual contó con apoyo del IDEAM y MAVDT. 
 
Programa ambiental educativo y de fortalecimiento de la presencia 
institucional  en zonas de alto conflicto ambiental, articulada con las 
ONGS Ambientales y los promotores ambientales comunitarios del área 
respectiva. 
 
Se vinculó un profesional en comunicación social y periodismo, encargado de 
apoyar los procesos y acciones de educación ambiental dirigidas a zonas de 
alto conflicto ambiental, con énfasis en las áreas del SIRAP y en las cuencas 
hidrográficas en proceso de ordenación. 
 
Fortalecimento de la dimensión ambiental en los procesos de educación 
formal a través de estrategias como escuela viva, escuela viajera, colegios 
agropecuarios y ondas educativas entre otras. 
 
Se firmó convenio con la Universidad Surcolombiana para apoyar la 
implementación en el Huila del Programa ONDAS Educativas, a través del cual 
se contribuye a la formación de niños y jóvenes investigadores con orientación 
hacia temas ambientales. 
 
Se suscribieron 2 contratos para la cofinanciación de igual número de Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES), aprobados en la convocatoria abierta para la 
asignación de recursos de inversión de la vigencia 2008. Otros 8 proyectos 
fueron aprobados y se están adelantando los trámites pre-contractuales 
correspondientes. 
 
PROYECTO 7: ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.  
 
Modernización informática a partir de la implementación del PETI:  
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Se ha contado con servicio de Internet banda ancha con canal dedicado, las 
direcciones territoriales están conectadas con la sede principal en voz y datos. 
El Software Administrativo y Financiero -SAF adquirido a la empresa CONSULT 
SOFT LTDA. el año anterior, fue implementado en la Secretaría General y está 
en la fase de producción, contándose con el soporte que debe brindar la firma 
en la vigencia 2008, con el fin de que realicen los ajustes y corrijan posibles 
errores que en la operación puedan presentarse. Igualmente se ha avanzado en 
la puesta en operación de la  interfase que relacione el aplicativo para 
facturación de tasas que en su momento fue desarrollado por la Universidad 
San Buenaventura – seccional Medellín, con el nuevo SAF adquirido. 
 
Programa de mejoramiento de las condiciones necesarias para un óptimo 
desempeño y rendimiento de los servidores públicos: 
 
Se realizaron adecuaciones y reparaciones en las oficinas de la sede principal y  
en la cafetería de la Corporación. Se contratará un especialista para que 
determine las especificaciones técnicas de la planta eléctrica para la sede 
central, con base en las cuales se realizará la adquisición de este equipo en el 
segundo semestre. 
 
Consolidación SGC bajo la norma NTC:1000: 2004, en forma articulada y 
paralela a la implementación del MECI:  
 
Con relación al Sistema de Gestión de la Calidad durante el primer semestre  se 
documentaron los siguientes procesos: Gestión Financiera, Gestión de 
Recursos Físicos, Regulación y Normalización Ambiental, Control de Gestión y 
Gestión Informática.   
 
La Corporación, si bien ha continuado con la implementación y seguimiento  al 
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTC ISO 9001-2000, también 
ha iniciado la homologación del Sistema a la NTCGP 1000:2004, para lo cual 
continuó con la formación de sus funcionarios a través de un curso taller en 
“Habilidades de Auditoria Interna y Redacción de no conformidades”, contando 
con la participación de 16 servidores públicos. 
 
Con el propósito de medir la satisfacción de los clientes, se adelantaron las 
encuestas correspondientes, obteniéndose un 90% de nivel de satisfacción. 
 
Adicionalmente se han llevado a cabo las siguientes acciones:  
 

- Revisión y ajuste al Mapa de Procesos  
- Revisión y ajuste del Manual de Calidad 
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- Sensibilización al Equipo Directivo sobre la complementariedad del MECI 
 y el Sistema de Gestión de Calidad 

- Elaboración del mapa de riesgos  
- Reubicación del centro de documentación para mejorar la prestación del 

servicio 
- Elaboración y aprobación del Código de ética y del Buen Gobierno 
- Inicio del proceso licitatorio para la adecuación y organización del archivo 

central de la Corporación. 
 
Apoyo a la organización y realización de encuentros nacionales y 
regionales de actores del SINA, para el intercambio de experiencias y el 
fortalecimiento institucional:  
 
Se tiene prevista la realización de los eventos abajo relacionados para el 
segundo semestre del año así:  
 

• Primer Encuentro de Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo, Sostenible, a realizarse en Neiva entre el 27 y 30 de agosto.  

 
• Encuentro de ONG´s ambientales y promotores ambientales 

comunitarios que tendrá lugar en el municipio de Garzón en el mes de 
octubre. 
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COMPONENTES DE SEGUIMIENTO 
 
 

Como anexos se incluyen las siguientes matrices, de acuerdo con lineamientos 
impartidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 

� MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL. 
 
� MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE 

GESTIÓN INCORPORADOS EN LA RESOLUCIÓN 0964 DE 2007. 
 
� REPORTE DEL ESTADO PRESUPUESTAL. 
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