

<b>CRONOGRAMA FORMULACION PLAN DE ACCION 2016-2019</b>										
<b>Nº</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>ENERO</b>				<b>FEBRERO</b>			
			4-8	12-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26
<b>FASE: APRESTAMIENTO</b>										
<b>1</b>	COMITÉ DE DIRECCION LLUVIA DE IDEAS SOBRE PLAN DE ACCION	DIRECTOR GENERAL		XXX						
<b>2</b>	CONTRATACION ASESOR	JEFE OPL				XXX				
<b>3</b>	ENCUENTRO SINA- DEFINICIÓN LINEAS ESTRATEGICAS PAI	DIRECTOR GENERAL Y JEFE OPL				XXX				
<b>4</b>	ELABORACIÓN DE METODOLOGÍA, CRONOGRAMA Y DEFINICIÓN DE ASPECTOS LOGÍSTICOS	ASESORA / OPL					XXX			
<b>5</b>	ENFOQUE DE LA GESTION, OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR GENERAL					XXX			
<b>6</b>	ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN, PARTICIPACION Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	ASESORA/OPL					XXX			

**CRONOGRAMA FORMULACION PLAN DE ACCION 2016-2019**

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
			4-8	12-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-4	7-11	14-18	21-25	28-1	4-8	11-15	18-22	25-29	2-6	10-13	16-20
<b>FASE: PLANEACION</b>																						
<b>REUNIONES DE ARTICULACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>																						
1	JORNADAS DE TRABAJO COORDINADORES DE PROYECTOS	JEFE OPL						xxx														
2	JORNADA ESTRATEGICA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	JEFE OPL							xxx													
3	MESA DE TRABAJO REGIONAL CENTRO	DTC								xxx												
4	MESA DE TRABAJO REGIONAL SUR	DTS								xxx												
5	MESA DE TRABAJO REGIONAL OCCIDENTE	DTO									xxx											
6	MESA DE TRABAJO REGIONAL NORTE	DTN										xxx										
7	MESAS DE TRABAJO ACTORES INSTITUCIONALES Y GRUPOS DE INTERÉS										xxx	xxx										
8	REUNIÓN DE TRABAJO AVANCES FORMULACIÓN CON CONSEJO DIRECTIVO	OPL																			18	
<b>MARCO DE REFERENCIA</b>																						
9	CARACTERISTICAS AMBIENTALES Y SOCIOECONOMICAS	ASESORA / OPL						xxx	xxx	xxx	xxx											
10	PROBLEMATICAS Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO	ASESORA / OPL						xxx	xxx	xxx	xxx											
11	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y OBJETIVOS AMBIENTALES REGIONALES DEFINIDOS EN EL PGAR	ASESORA / OPL								xxx												
12	ESTRATEGIAS ARTICULACION CON INSTRUMENTOS ORDEN NACIONAL	ASESORA / OPL								xxx	xxx	xxx										
13	ESTRATEGIAS ARTICULACION CON INSTRUMENTOS ORDEN REGIONAL Y LOCAL	ASESORA / OPL								xxx	xxx	xxx										
14	ESTRATEGIA ARTICULACION INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y MANEJO AMBIENTAL, DE LOS RNR, ECOSISTEMAS Y ELEMENTOS AMBIENTALES	ASESORA / OPL								xxx	xxx	xxx										
15	NIVEL CUMPLIMIENTO PAI PERIODO ANTERIOR	ASESORA / OPL								xxx												
<b>SINTESIS AMBIENTAL</b>																						
16	IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y UBICACIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES	ASESORA / OPL						xxx	xxx	xxx	xxx											
17	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS DE GOBERNABILIDAD QUE PUEDAN AFECTAR LAS REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES O DEL PLAN	ASESORA / OPL						xxx	xxx	xxx	xxx											
<b>ACCIONES OPERATIVAS</b>																						
18	LÍNEAS DE ACCIÓN, PROGRAMAS, PROYECTOS	ASESORA / OPL												xxx	xxx						xxx	
19	METAS E INDICADORES	ASESORA / OPL												xxx	xxx						xxx	
<b>PLAN FINANCIERO</b>																						
20	IDENTIFICACIÓN DE FUENTES PROPIAS	VITELIO BARRERA												xxx	xxx							
21	OTRAS FUENTES REGIONALES, NALES O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	VITELIO BARRERA												xxx	xxx							
22	MECANISMOS OPTIMIZACIÓN DEL RECAUDO	VITELIO BARRERA												xxx	xxx							
<b>MECANISMOS DE SEGUIMIENTO</b>																						
23	DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASESORA/ OPL																			xxx	
<b>ACTIVIDADES PARA APROBACION DEL PAI</b>																						
24	CONVOCATORIA DE LA AUDIENCIA PUBLICA	JEFE OPL																				xxx
25	PRESENTACIÓN PROYECTO DE PAI AL CONSEJO DIRECTIVO	JEFE OPL																				
26	ENTREGA INFORME PARA PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB	JEFE OPL																			22	
27	AUDIENCIA PUBLICA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN	JEFE OPL																				25
28	AJUSTES A PLAN CON BASE EN OBSERVACIONES DE AUDIENCIA PUBLICA	ASESORA/OPL																				30
29	PRESENTACIÓN PLAN A CONSEJO DIRECTIVO PARA SU ANALISIS Y APROBACIÓN	DIRECTOR GENERAL																				6

S  
E  
M  
A  
N  
A  
  
S  
A  
N  
T  
A